



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

Plan Operativo Anual

Informe de Ejecución del Primer Trimestre enero-marzo POA 2019

Productos	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
1 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de formación docente de excelencia nivel de grado.	95,779,557.00	84,262,866.57	87.98%	87.98%		
1.1 - Diseño e implementación de una campaña de atracción de los mejores bachilleres a la carrera docente.	4,860,000.00	162,185.10	3.34%	3.34%	En ejecución	
1.2 - Evaluación de ingreso a los bachilleres aspirantes.	1,527,750.00	192,190.91	12.58%	12.58%	En ejecución	735 aspirantes tomaron prueba la POMA en el mes de febrero de los cuales aprobaron 439.
1.3 - Desarrollo e implementación de programa de nivelación para los estudiantes que obtuvieron una calificación insuficiente para el ingreso a la carrera docente.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
1.4 - Diseño e implementación de planes de estudios mediante enfoque por competencias en grado y evaluación a medio término de estos.	10,769,882.00	13,665,662.00	100.00%	126.89%	En ejecución	
1.5 - Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación.	52,900,000.00	55,273,074.88	100.00%	104.49%	En ejecución	
1.6 - Desarrollo e implementación de programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado.	7,162,750.00	6,859,973.87	95.77%	95.77%	En ejecución	
1.7 - Desarrollo e implementación del sistema de prácticas docentes.	237,925.00	327,243.00	100.00%	137.54%	En ejecución	
1.8 - Diseño e implementación de recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia.	2,880,000.00	740300	25.70%	25.70%	En ejecución	
1.9 - Diseño, construcción y remodelación de espacios para el proceso de enseñanza y aprendizaje.	15,041,250.00	2,591,045.44	17.23%	17.23%	En ejecución	
1.10 - Reestructuración y mantenimiento al sistema de información estudiantil.	0.00	2,052,754.87	N/A	205,275,487.00 %	En ejecución	
1.11 - Realización de graduación en los programas de grado.	400,000.00	1,965,374.50	100.00%	491.34%	En ejecución	
1.12 - Participación en intercambios deportivos nacionales e internacionales.	0.00	433,062.00	N/A	43,306,200.00%	En ejecución	
2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.	5,016,692.18	693,571.71	13.83%	13.83%		
2.1 - Diseño, rediseño e implementación de los planes de postgrado, orientándolos al enfoque establecido por el Mescyt.	0.00	12,976.23	N/A	1,297,623.00%	En ejecución	Diseño de normativa del Departamento de Postgrado y Educación Permanente.
2.2 - Formación de los docentes en programas de maestrías y especialidades bajo el enfoque por competencias.	369,192.18	369,192.18	100.00%	100.00%	En ejecución	*23 docentes cursando la Maestría en Matemática Superior orientada a la Educación Secundaria. La ejecución de esta actividad en



MSSM



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

Plan Operativo Anual

Informe de Ejecución del Primer Trimestre enero-marzo POA 2019

Productos	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
2.3 - Diseño, implementación y desarrollo de programas de postgrado y educación continua en conjunto con universidades nacionales e internacionales.	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
2.4 - Virtualización de uno de los programas con apoyo de un organismo internacional.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
2.5 - Implementación de una plataforma virtual para el acompañamiento y soporte a las formaciones presenciales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
2.6 - Diseño e implementación de un sistema de gestión de egresados.	640,000.00	38,326.40	5.99%	5.99%	En ejecución	
2.7 - Graduación en los programas de postgrado.	250,000.00	0.00	0.00%	N/A	No iniciada	
2.8 - Formación continua para los docentes	3,750,000.00	273,076.90	7.28%	7.28%	En ejecución	Apertura del Diplomado en Gestión de Centros Educativos para el cambio Socio-educativo con un total de 80 docentes
3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano, desarrolladas.	427,000.00	-	0.00%	0.00%		
3.1 - Elaboración de políticas, reglamentos, líneas y procedimientos de investigación.	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
3.2 - Ejecución de los proyectos de investigación educativos con la participación de estudiantes y docentes.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
3.3 - Diseño de programa de incentivos a los grupos de investigación e investigadores.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
3.4 - Realización de proyectos de investigación publicados y presentados en congresos internacionales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
3.5 - Publicación de la revista científica del Isfodosu.	22,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
3.6 - Diseño e implementación del plan de capacitación en investigación para los docentes.	375,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos orientados en los programas de extensión.	475,625.00	632,486.34	100.00%	132.98%		
4.1 - Elaboración de políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos para la extensión.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
4.2 - Diseño e implementación de programas de extensión para el fortalecimiento del vínculo universidad-comunidad.	250,625.00	359,614.18	100.00%	143.49%	En ejecución	"Programa de extensión ejecutado: Patrimonio Cultural y Monumentos Históricos en los recintos LNNM y EPH.
4.3 - Producción y difusión del conocimiento generado por el Instituto y el patrimonio cultural y literario nacional.	225,000.00	272,872.16	100.00%	121.28%	En ejecución	
4.4 - Formación de gestores educativos para vincular el Instituto con el entorno.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	



ASSM



Plan Operativo Anual

Informe de Ejecución del Primer Trimestre enero-marzo POA 2019

Productos	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
5 - Docentes con formación continua centrada en la escuela (EFCCE).	-	-	N/A	N/A		
5.1 - Implementación de programas de formación continua centrada en la escuela (EFCCE).	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
6 - Directivos de centros educativos, distritos y regionales capacitados.	15,151,000.00	2,499,621.08	16.50%	16.50%		
6.1 - Capacitación para los directivos de los centros educativos, directores regionales, distritales y técnicos.	13,089,000.00	2,499,621.08	19.10%	19.10%	En ejecución	"Plan de Estudio de la Maestría en Gestión de Organizaciones Educativas, aprobado por el MESCyT. 27 facilitadores (directores de centros, directores regionales, directores de distritos y
6.2 - Adquisición de insumos para cubrir los gastos operacionales de la Escuela de Directores.	2,062,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
7 - Necesidades operacionales del ISFODOSU, cubiertas.	94,993,434.69	68,382,990.67	71.99%	71.99%		
7.1 - Fortalecimiento del sistema de gestión y monitoreo institucional, basado en la planificación, mejora continua, gestión financiera y la rendición de cuentas.	8,458,087.42	4,184,344.80	49.47%	49.47%	En ejecución	Módulo de gestión administrado, financiero y gestión humana del ERP
7.2 - Fortalecimiento de la gestión institucional basada en la transparencia y gobierno abierto, la ética gubernamental y el gobierno electrónico.	3,612,550.04	127,739.61	3.54%	3.54%	En ejecución	
7.3 - Adquisición y actualización de los equipos y sistemas de tecnología de la información y la comunicación.	21,064,082.98	24,773,828.00	100.00%	117.61%	En ejecución	
7.4 - Fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana del Instituto y de la cultura organizacional.	5,775,000.00	5,775,000.00	100.00%	100.00%	En ejecución	La ejecución de esta actividad en este trimestre fue mayor al monto programado 17,212,391, el monto excedido 11,437,391.00 se renortará en el
7.5 - Adquisición de insumos para cubrir las necesidades básicas y operativas de las áreas administrativas y de apoyo del Instituto.	16,326,020.25	8,182,589.62	50.12%	50.12%	En ejecución	
7.6 - Ampliación de la flotilla vehicular del Instituto.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
7.7 - Mantenimiento de la flotilla vehicular del Instituto.	8,003,500.00	5,033,578.60	62.89%	62.89%	En ejecución	
7.8 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de las áreas administrativas.	8,253,750.00	5,600,021.64	67.85%	67.85%	En ejecución	
7.9 - Construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.	23,500,444.00	14,705,888.40	62.58%	62.58%	En ejecución	
Total	211,843,308.87	156,471,536.37	74%	74%		



MSSM



INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

Plan Operativo Anual

Informe de Ejecución del Primer Trimestre enero-marzo POA 2019

Productos	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
-----------	---------------------------	-----------	--------------------	-----------	------------------	------------

Sharon Schnabel
Directora de Planificación y Desarrollo